KOMMUNIKATIONS- & VORGEHENSPLAN

nubo workers — LEARN. COMMUNICATE. COLLABORATE.

VOR DER MIGRATION:

Vorbereitungsarbeiten (Kom., Gov., Pilotgr., Zuständigkeiten)

erste Kommunikation: aktive Unterstützung FB

NOCH 4 WOCHEN...

Pilotgruppe

Feedback einholen

Erlebnisbericht Pilotgruppen

WÄHREND DER MIGRATION:

je FB ca. 2-3 Wochen für den gesamten Schritt

Kontinuierliche Verbesserung am Prozess

- FB Kommunikation starten
- Fristen & Aufgaben kommunizieren
- Reminder Downtime
- Abschluss Kommu-nikation

Gemeinsame Datenanalyse (nach Aufräumen)

Gemeinsamer Check Vorbereitung

Migration

Feedback einholen

Alle 1-2 Wochen Zwischenbericht

Es können mehrere Fachbereiche parallel laufen

NACH DER MIGRATION:

Abschlusskommunikation

Feedback einholen

Intranetkommunikation | Migration | Kommunikation | Aktion | Begleitende Arbeiten

© www.nuboworkers.com