

KOMMUNIKATIONS- & VORGEHENSPLAN

VOR DER MIGRATION:

NOCH 4 WOCHEN...

WÄHREND DER MIGRATION:

NACH DER MIGRATION:

Vorbereitungsarbeiten (Kom., Gov., Pilotgr., Zuständigkeiten)

je FB ca. 2-3 Wochen für den gesamten Schritt

erste Kommunikation:
aktive Unterstützung FB

Pilotgruppen

Feedback
einholen

Kontinuierliche Verbesserung am Prozess

FB
Kommunikation
starten

Fristen &
Aufgaben
kommunizieren

Reminder
Downtime

Abschluss
Kommuni-
kation

Abschlusskommunikation

Feedback
einholen

Erlebnisbericht
Pilotgruppen

Gemeinsame
Datenanalyse
(nach Aufräumen)

Gemeinsamer
Check
Vorbereitung

Migration

Feedback
einholen

Alle 1-2 Wochen
Zwischenbericht

Es können mehrere Fachbereiche parallel laufen



Intranetkommunikation



Migration

Kommunikation

Aktion

Begleitende Arbeiten